

## **MARBLE (28-31 MART) 2018 KURULUM TARİHLERİ**

MARBLE 2018 FUARI' NDA BAKİYESİ OLAN KATILIMCILARIMIZIN STANT KURULUMLARINA İZİN VERİLMEMEYECİTİR.

\* Yükleme-boşaltma tahsilatı Schenker Arkas tarafından yapılacak olup peşin ödeme karşılığı (kredi kartı veya nakit) ekipman tedarik edilecektir.

### **BLOK ALANLARI KURULUM TARİHLERİ:**

(495-511 arası)&(c hol çıkış blok alanı)&(prestij alanı) blok alanları:	15 Mart 2018
(170-231)&(296-360) arası blok alanları	:16 Mart 2018
(1-54) arası blok alanları	:17 Mart 2018
(113-169)&(232-295)&(512-573) arası blok alanları	:18 Mart 2018
(374-404)&(428-450) arası blok alanları	:19 Mart 2018
(461-494) arası blok alanları	:21 Mart 2018
(55-112) arası blok alanları	:22 Mart 2018
(361-373)&(405-418)&(419-427)&(451-460) arası blok alanları	:23 Mart 2018
Kuzey blok alanları	:26 Mart 2018
574,575,576 arası blok alanları	:27 Mart 2018

\* Araçların ilgili blok alanları için yukarıda belirtilen günlerde en geç sabah 08.30 da park alanında konumlanmış olmalıdır.

Operasyon durumuna göre sıraya konulup en geç 18.00' a kadar blok yerleşimi gerçekleşecektir. Zamanında varış yapmayan araçların boşaltma ve yerleşim konusunda oluşabilecek gecikmelerden İZFAŞ ve Schenker Arkas sorumlu değildir.

\*\* Blokların boşaltma ve yerleşimi sırasında firma sorumlusu bulunmak durumundadır aksi takdirde oluşacak hatalı yerleşim ve hasarlardan İZFAŞ ve Schenker Arkas sorumluluk kabul etmeyecektir.

\*\*\* Blok sahası çalışma saat aralığı 09.00 – 18.00' dir.

### **MERMER MAKİNE ALANI KURULUM TARİHLERİ:**

#### **19 MART 2018:**

A\_A100, 101, 113, 114, 119, 120, 121, 137, 138, 139, 140, 155, 156, 159, 189, 190, 202, 204, 206, 207, 216, 217, 220, 221, 224 nolu makine alanları

#### **20 MART 2018:**

A\_A177, 178, 179, 180, 182, 194, 195, 196, 197, 198, 210, 211, 213, 223 nolu makine alanları

#### **23 MART 2018:**

A\_A102, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 nolu makine alanları

#### **24 MART 2018:**

A\_A110, 122, 135, 136, 142, 153, 154, 160, 161, 170, 171, 175, 176, 183, 184, 185, 192, 193, 199, 201, 208, 209, 214, 215, 222 nolu makine alanları

#### **25 MART 2018:**

A\_A103, 104, 105, 106, 107, 107A, 108, 109, 125, 126, 129, 129B, 130, 131, 132, 133, 134, 172, 173, 174, 187, 188 nolu makine alanları

\*makine sahası çalışma saat aralığı 09.00 – 20.00' dir.

### **A-B-C-D HOLÜ KURULUM TARİHLERİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ:**

19 - 25 Mart 2018 saat: 09.00 – 20.00

26 Mart 2018 saat: 09.00 – 00.00

### **İŞ MAKİNALARI KURULUM BAŞLANGIÇ TARİHİ: 19 Mart 2018**

\*iş makinaları sahası çalışma saat aralığı 09.00 – 20.00' dir.

## **MARBLE (28-31 MART) 2018 SÖKÜM TARİHLERİ**

\*YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMET BAKİYESİ OLAN KATILIMCILARIMIZA FUAR SONRASI STANT SÖKÜM/YÜKLEME İŞLEMLERİ İÇİN EKİPMAN TEDARİK EDİLMEMEYECİTİR.

### **BLOK ALANLARI SÖKÜM TARİHLERİ:**

574,575,576 arası blok alanları	:01 Nisan 2018
Kuzey blok alanları	:02 Nisan 2018
(512-573) arası blok alanları	:02 Nisan 2018
(55-112) arası blok alanları	:02 Nisan 2018
(1-54) arası blok alanları	:03 Nisan 2018
(113-169)& (170-231) arası blok alanları	:03 Nisan 2018
(232-295)& (296-360) arası blok alanları	:04 Nisan 2018
(361-373)&(405-418)&(419-427)&(451-460) arası blok alanları	:04 Nisan 2018
(461-494) arası blok alanları	:05 Nisan 2018
(374-404)&(428-450) arası blok alanları	:05 Nisan 2018
(495-511 arası)&(c hol çıkış blok alanı)&(prestij alanı) blok alanları	:06 Nisan 2018

\* Araçların ilgili blok alanları için yukarıda belirtilen günlerde en geç sabah 08.30 da park alanında konumlanmış olmalıdır. Operasyon durumuna göre sıraya konulup en geç 18.00' a kadar blok yüklemesi gerçekleşecektir. Zamanında varış yapmayan araçların yüklemelerinde oluşabilecek gecikmelerden İZFAŞ ve Schenker Arkas sorumlu değildir.

\*\* Blokların yükleme sırasında firma sorumlusu bulunmak durumundadır aksi takdirde oluşabilecek hatalı yüklemelerden İZFAŞ ve Schenker Arkas sorumluluk kabul etmeyecektir.

\*\*\* Blok sahası çalışma saat aralığı 09.00 – 18.00' dir.

### **MERMER MAKİNE ALANI SÖKÜM TARİHLERİ:**

#### **01 NİSAN 2018:**

A\_A113, 114, 119, 120, 121, 137, 138, 139, 140, 155, 156, 159, 172, 173, 174, 187, 188, 189, 190, 202, 204, 206, 207, 216, 217, 220, 221, 224 nolu makine alanları

#### **01 NİSAN 2018:**

A\_A110, 122, 135, 136, 142, 153, 154, 160, 161, 170, 171, 175, 176, 183, 184, 185, 192, 193, 199, 201, 208, 209, 214, 215, 222 nolu makine alanları

#### **02 NİSAN 2018:**

A\_A103, 104, 105, 106, 107, 107A, 108, 109, 125, 126, 129, 129B, 130, 131, 132, 133, 134 nolu makine alanları

#### **03 NİSAN 2018:**

A\_A100, 101, 177, 178, 179, 180, 182, 194, 195, 196, 197, 198, 210, 211, 213, 223 nolu makine alanları

#### **03 NİSAN 2018:**

A\_A102,144,147,148,149,150,151,152,162,163,164,165,166,167,168 nolu makine alanları

\*makine sahası çalışma saat aralığı 09.00 – 20.00' dir.

### **A-B-C-D HOLÜ SÖKÜM TARİHLERİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ:**

01 NİSAN 2018 saat: 09.00 – 00.00

02-04 NİSAN 2018 saat: 09.00-20.00

### **İŞ MAKİNALARI SÖKÜM BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01 NİSAN 2018**

\*iş makinaları sahası çalışma saat aralığı 09.00 – 20.00' dir.